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I – TÉCNICAS DE PLANEAMENTO DE PROJECTOS 

 

- Projecto 

- Conceito de Projecto 

- Exemplos de Projectos 

- Características de um Projecto 

- Fases de um Projecto 

 

- Planeamento de Projectos 

- Técnicas Planeamento de Projectos 

- Noção de “actividade” e “acontecimento” 

- Gráfico de Gantt 

- Rede PERT 

 

II – MICROSOFT PROJECT 

 

Aspectos Gerais do Microsoft Project  
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- Constituição do Ecrã do MS Project  

 

Fase de Planeamento 

- Definição de um Projecto com o “Guia do Projecto” 

- Visualização da duração total de um Projecto 

- Visualização do gráfico 

- Alteração da “escala do tempo” 

- Outros modos de visualização do gráfico a escolher na “Barra de Visualização” 

- Tempo de atraso 

- Estrutura de repartição do trabalho 

- Definição dos recursos 

- Horários 

- Fase de Planeamento (Orçamento do Projecto) 

- Visualização do custo do projecto 

- Baseline 

 

- Fase de execução 
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- Relatórios Iniciais 

- Introdução das Tarefas Executadas 

 

- Fase de execução 

- Relatórios Iniciais  

- Introdução das Tarefas Executadas 

 

- Fase de controlo 

 

- Fase de encerramento 

- Relatório Final do Projecto 

- Relatórios de encerramento 

 


